



**«Дорожная карта»
 по внедрению и реализации проекта
 «Современная школа» в
 МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Директор школы	Май
2	Согласование дизайн-проекта	Директор школы	Май
3	Согласование проекта зонирования		
4	Согласование проекта инфраструктурного листа		
5	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Директор школы	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Руководитель центра	Май-сентябрь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования	Директор школы	Май-август
8	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы и руководитель Центра	Август
9	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Директор школы и руководитель Центра	Июнь-август
10	Открытие Центра	Директор школы, руководитель Центра, педагоги дополнительного образования	Сентябрь